

緑のみずがき隊 2015作業日程

月 日	北方遊水池		ミニ自然園			行事
	清掃	草刈	隊水田	学校水田	その他整備	
2月 7日 21日	○ ○		田水かけ口整備 田整備(デンジソウ除草)	田水かけ口整備 田整備(デンジソウ除草)	水神池・水路整備 オオフサモ除草 案内板設置	28日(土)寺子屋 「春の水辺の自然観察」
3月 14日 28日	○ ○		田整備(デンジソウ除草等) 作業14日に同じ	田整備(デンジソウ除草等) 作業14日に同じ	水神池・水路整備、オオフサモ除草 作業14日に同じ	
4月 11日 25日	○ ○		田施肥 畦整備、畦切り	田施肥 畦整備、畦切り	2月、3月の作業が残ったら この週で終了させる 広場整備	18日(土)寺子屋 「野草を食べてみよう」
5月 9日 7日-15日 23日	○ ○		田植え(ウルチ) 稲補植(ウルチ) 稲補植(モチ)	各小学校田植え 稲補植	道路沿い草刈	16日(土)寺子屋「田植え (モチ)と生きもの観察」
6月 13日 8日-19日 17日-20日 27日	○ ○	○	田草取り(第1回) 畦・広場草刈り	田草取り(第1回)	広場、池周辺その他草取り 及び外来種駆除 北方遊水池草刈り	21日(日)楽交 「民話を聴こう会」
7月 11日 1日-10日 22日-25日	○ ○	○	田草取り(第2回) 畦草刈り、網かけ	畦草刈り 田草取り(第2回)網かけ	水神池・水路整備 小学校の田草取り補助整備 北方遊水池草刈り	18日(土)楽交 「夏の水辺の自然観察」
8月 8日 22日	○ ○		稲刈り		水神前池・水路整備 広場草刈りその他整備	22日(土)又は29日(土) 寺子屋「稲刈り」
9月 5日 1日-11日 26日	○ ○		脱穀、籾乾し、竹整理 株踏み、網整備	稲刈り、網の整理 株踏み	広場等の草刈、外来種駆除 竹等片づけ	5日(土)寺子屋「脱穀」
10月 10日 21日-24日	○ ○	○	畦草刈り(第3回)		道路沿い・広場草刈り、側溝 整備 北方遊水池草刈り	3日(土)楽交「トンボ調査」 17日(土)寺子屋「収穫祭」 24日(土)頃北方小フェス
11月 7日 21日	○ ○		畦整備、冬水田んぼの整備、田草取り	畦整備、冬水田んぼの整備、田草取り	ミニ自然園の清掃整理、 樹木剪定等整理、 作業打ち上げ(芋煮会)	28日(土)楽交 「冬の野鳥観察」
12月 5日	○		畦整備		楽交準備:藁すぐり	19日(土)楽交「わらない リースとしめ縄づくり」
2016年 1月 23日	○		畦整備、水路整備		楽交準備:ヤナギとり 材料買い出し	9日(土)楽交 「伝統行事・団子あげ」

注:共同作業は、原則として第2土曜は9時～16時、第4土曜は9時～正午に実施。

寺子屋はミニ自然園、楽交は遊水池VC前に集合で午前中。行事が作業日と重なったときは、原則として作業を午後実施。

※ 2016年は、2/27(土)寺子屋「春の水辺の自然観察」を予定。

※ 2016年定時総会は、1月下旬の土曜又は日曜の午後を予定。